
怀化市实验中学 2024 年度

资产处置中介费项目支出

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、怀化市实验中学后勤管理部门在资产处置中介费项目管理中承担核心职能。负责项目前期调研、立项申报，对接中介机构确定服务内容与标准；财务部门则严格把控资金使用，确保每一笔费用支出符合规定，两者协同合作，保障项目顺利推进。
2、项目立项依据《行政事业单位国有资产管理办法》等法规，鉴于原实验学校分立为实验小学和实验中学，需规范固定资产划拨与清查工作，确保国有资产权属清晰、账实相符，因此申报该项目资金。
3、学校根据《专项资金管理办法》，明确规定资产处置中介费资金仅用于资产划拨经济鉴证及资产清查相关中介服务。资金支持条件为服务内容符合资产处置规范流程，支持方式采用按合同约定、服务进度分期支付。
4、资金分配依据服务内容的复杂程度与市场行情。资产划拨经济鉴证工作涉及资产权属转移，程序严谨，分配 15000 元；资产清查涵盖实验中学全部固定资产，工作量大，分配 28000 元，确保资金分配合理、高效。
（二）项目绩效目标

1、项目主要内容为委托中介机构开展两项工作：一是完成原实验学校分立后，实验小学固定资产划拨的经济鉴证；二是对划拨完成后实验中学所有固定资产进行全面清查。
2、具体绩效目标：确保资产划拨经济鉴证报告准确无误，为资产权属转移提供合法依据；完成实验中学全部固定资产清查，形成详细清查报告，资产清查准确率达到 100%；项目于 2023年10月完成资产划拨经济鉴证，2024年9月完成资产清查工作。
3、申报内容与学校实际资产处置需求高度契合，申报目标基于工作实际难度与市场服务标准设定，具备合理性与可行性。
（三）项目自评步骤及方法

采用资料收集与实地核查相结合的方式。收集项目合同、资金支付凭证、中介机构出具的报告等资料；实地走访资产管理部门，核实资产清查与划拨工作实际开展情况，对照绩效目标进行量化打分与定性分析。
二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

学校依据资产处置工作计划，向市财政部门申报 4.3 万元资产处置中介费项目资金，提交分立文件、服务需求说明等材料。市财政部门审核后予以批复，资金于 2024年1月15日全额下达。

（二）资金计划、到位及使用情况

	资金来源
	计划金额（万元）
	到位金额（万元）
	到位率
	到位时间

	财政拨款
	4.3
	4.3
	100%
	[具体时间]

	项目单位自筹
	0
	0
	0%
	-

	其他渠道资金
	0
	0
	0%
	-


资金使用严格按照预算执行，其中资产划拨经济鉴证费支出 15000 元，用于支付中介机构出具经济鉴证报告费用；资产清查费支出 28000 元，涵盖中介机构人员现场盘点、数据核对、报告编制等费用。资金支付范围、标准、进度均符合合同约定，支付依据充分。

（三）项目财务管理情况

学校财务管理制度完善，项目资金实行专款专用，单独建账核算。财务部门严格审核每笔支出，确保资金使用规范，账务处理及时准确，会计核算符合相关规定。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

成立以书记为组长的项目领导小组，后勤管理部门负责组织中介机构招标、协调服务工作；财务部门负责资金审核支付；各资产使用部门配合完成资产清查。实施流程为招标选定中介机构、签订服务合同、开展服务工作、验收成果、支付费用。

（二）项目管理情况

项目严格执行政府采购相关规定选定具备资质的中介机构。实施过程中，要求中介机构定期汇报工作进展，学校对服务质量进行监督，确保工作符合要求。

（三）项目监管情况

项目主管部门定期检查项目进度与资金使用情况，组织校内专家对中介机构出具的报告进行评审，发现问题及时要求整改，保障项目顺利完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1、数量完成：完成 1 项资产划拨经济鉴证工作，完成全校固定资产清查，完成率 100%。

2、质量完成：经济鉴证报告经相关部门审核通过，资产清查报告数据准确、内容详实。

3、时效完成：按计划时间节点完成各项工作，未出现延误。

4、成本控制：实际支出 4.3 万元，与预算一致，实现成本控制目标。

（二）项目效益情况

1、经济效益：通过规范资产处置流程，避免因权属不清、账实不符导致的资产流失风险，保障国有资产安全。

2、社会效益：明晰了实验小学与实验中学的资产权属，为两所学校后续独立运营奠定基础；全面清查资产，提升学校资产管理水平，增强教职工资产管理意识。

3、生态效益：项目实施未对生态环境产生影响。

4、可持续效益：建立了完善的资产处置工作流程与管理制度，为今后学校资产管理提供经验借鉴。

服务对象满意度：经调查，学校相关部门及教职工对项目实施效果满意度达 95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目资金使用规范，实施过程有序，圆满完成各项绩效目标，取得良好效益。对照绩效评价指标体系，综合得分100 分。

（二）存在的问题

资产清查信息化程度较低，主要依赖人工操作，工作效率受一定影响。
（三）相关建议

加大资产管理信息化建设投入，引入资产管理软件，提高资产清查与管理效率。

怀化市实验中学

2025年6月11日


